Cronograma - EPLIS 2025 (Fase 2) - NAV Brasil/EPTAs

Localidades	EPLIS 2025 - Fase 2	Períodos Fixos
TAPP	23/06/25 a 26/06/25 - Realiza em Campo Grande	2ª quinzena de junho
TAME	26/06/25 a 27/06/25	2ª quinzena de junho
TARP	27/08/25 a 28/08/25	2ª quinzena de agosto
TABU	29/08/2025	2ª quinzena de agosto
TAUR	14/07/25 a 15/07/25	1ª quinzena de julho
TAUL	16/07/25 a 18/07/25	2ª quinzena de julho
TAKP	16/06/25 a 19/06/25	2ª quinzena de junho
TAGR	11/08/25 a 15/08/25	1ª quinzena de agosto
TALO	21/07/25 a 23/07/25	2ª quinzena de julho
TADN	24/07/25 a 25/07/25	2ª quinzena de julho
TACZ	25/08/25 a 05/09/25 - Realiza em Manaus	2ª quinzena de agosto e 1ª de setembro
TAPJ	25/08/25 a 26/08/25	2ª quinzena de agosto
TABG	28/07/25 a 01/08/25 - Realiza em Santa Maria	Última semana de julho e 1ª de agosto
TANF	23/06/25 a 24/06/25	2ª quinzena de junho
TAGO	11/08/25 a 12/08/25	1ª quinzena de agosto
TAIL	11/08/25 a 12/08/25	1ª quinzena de agosto
TAJP	07/07/25 a 08/07/25	1ª quinzena de julho
TAAR	09/07/25 a 11/07/25	1ª quinzena de julho
TAPL	25/08/25 a 05/09/25 - Realiza em Recife	2ª quinzena de agosto e 1ª de setembro
TATE	04/09/25 a 05/09/25 - Realiza em Teresina	1ª quinzena de setembro
TAPB		
TAMA	12/09/2025	1ª quinzena de setembro
TAVT	24/09/25 a 26/09/25	2ª quinzena de setembro
TASN	15/09/25 a 16/09/25	2ª quinzena de setembro
TAMQ	17/09/25 a 19/09/25	2ª quinzena de setembro
SDCO	20/06/2025	2ª quinzena de junho
SBGP	23/06/25 a 04/07/25 - Realiza em São Paulo	2ª quinzena de junho e 1ª de julho
SBJH		
SBCB	30/06/25 a 11/07/25 - Realiza no Rio de Janeiro	2ª quinzena de junho e 1ª de julho
SBMG	21/07/25 a 23/07/25 - Realiza em Londrina	2ª quinzena de julho